

PLANO DE TRABALHO

EMEF PROF.^a MARIA DIVA FRANCO DE OLIVEIRA

1 Identificação

1.1 Título do Projeto

Instalação de 47,8 m² de forro em segmento do corredor de acesso às salas administrativas, incluindo instalação de 02 luminárias LED de sobrepor e interruptor duplo externo.

1.2 Resumo do Projeto (máximo de 30 linhas)

Na área de instalação de forro considerada neste projeto existe uma grande quantidade de pardais que utilizam da estrutura de metal do telhado para se abrigarem a noite, como consequência, todos os dias existe a necessidade de lavar o piso devido a grande quantidade de excrementos destes pássaros.

Medidas profiláticas como instalação de telas já foram tomadas, porém o problema ainda continua existindo, inclusive com incidentes de pessoas e mesmo funcionários serem atingidos por excrementos durante o atendimento ou chegando para o trabalho.

A instalação de telas mais finas na lateral do prédio e do forro na área citada eliminará estas situações vexatórias, ou até mesmo de saúde pública.

1.3 Natureza do Projeto

O presente projeto será executado por empresa privada, que será escolhida dentre três orçamentos, priorizando o de menor valor, e está ligado às Emendas Impositivas 2021/2022, recebidas pelo vereador Sr. Amaraí de Oliveira Gomes.

1.4 Responsável pela Instituição proponente

| | |
|---|---|
| Nome: Doraci Milani | |
| Telefone: (19) 3891-6990 (19) 9.9941-6057 | E-mail: emefmariadiva@edu.mogiguacu.sp.gov.br |
| Cargo: Diretor | |
| Endereço Completo: Rua Antônio Pátaro, 780, Jdím Rosa Cruz - Mogi Guaçu, SP. CEP: 13844-080 | |
| RG: 16.336.202-6 | CPF: 016.120.038-93 |

06
58

1.5 Responsável Técnico Pelo Projeto

Obs:-Estes dados serão preenchidos após os orçamentos serem concluídos e a empresa vencedora ser definida.

Da elaboração do plano de trabalho, até a conclusão do projeto a supervisão será de responsabilidade do gestor da Unidade Escolar.

| | |
|--|---------------------------------|
| Nome: Doraci Milani | |
| Telefone: (19) 9.9941-6057 | E-mail: Doraci.milani@gmail.com |
| Área/Departamento de Atuação: Diretor de Escola / secretaria Municipal de Educação | |
| Regime de Trabalho: () 20h () 30h (x) 40h | |
| Carga horária no projeto: | Hora/Semanal: |
| RG 16.336.202-6 | CPF: 016.120.038-93 |

1.6 Local de Execução

Este projeto será executado na EMEF Prof.^a Maria Diva Franco de Oliveira, em segmento do corredor de acesso às salas administrativas e acesso de professores, funcionários e comunidade em geral que vem até a escola para trabalho ou atendimento na secretaria.

1.7 Período de Execução

A previsão para a execução deste projeto é de 30 dias após a aprovação e liberação de recursos para a implantação, do mesmo, podendo haver alterações por motivos naturais ou indisponibilidade de material no mercado.

2 Objeto e Objetivo

2.1 Objeto a ser executado

Instalação de 47,8 m² de forro em segmento do corredor de acesso às salas administrativas, incluindo instalação de 02 luminárias LED de sobrepor e interruptor duplo externo.

2.2 Objetivo Geral

Instalar forro em segmento do corredor de acesso à secretaria e área administrativa desta unidade escolar.

Evitar incidentes com pessoas sendo atingidas por excrementos de pardais durante atendimento na secretaria e/ou da equipe gestora da escola.

3 Justificativa e Relevância do Projeto para a cidade

Este projeto proporcionará mais segurança e conforto ao público durante o atendimento na secretaria e/ou outras áreas, pois a possibilidade de serem atingidos por excrementos dos pardais será anulada.

4 Descrição do Projeto

Na área de instalação de forro, considerada neste projeto, existe uma grande quantidade de pardais que utilizam da estrutura de metal do telhado para se abrigarem a noite, como consequência todos os dias existe a necessidade de lavar o piso devido à grande quantidade de excrementos destes pássaros.

5 Resultados Esperados e Impactos

Este projeto impactará diretamente na eliminação dos pardais na área de acesso a secretaria e outras, evitando constrangimentos por pessoas sendo atingidas pelos excrementos dos mesmos.

6 Metodologia de Desenvolvimento do Projeto

Todo trabalho será executado por empresa especializada neste tipo de trabalho.

7 Cronograma de execução

Identificação das Metas

| Nº | Meta | Descrição |
|----|---|---|
| M1 | Elaboração do Plano de Trabalho | Elaboração de um Plano de Trabalho detalhando todas as características do Projeto a ser executado |
| M2 | Elaboração dos orçamentos | Elaboração de três orçamentos para a execução do projeto. |
| M3 | Escolha da empresa vencedora da cotação de preços | Escolher a empresa com melhor orçamento para execução dos serviços. |
| M4 | Início da instalação do forro. | Instalação efetiva do forro. |
| M5 | Conclusão das obras | Concluir a instalação do forro. |

Cronograma de Execução

| 1º Ano - 2021 | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Meta | 1ºmês | 2ºmês | 3ºmês | 4ºmês | 5ºmês | 6ºmês | 7ºmês | 8ºmês | 9ºmês | 10ºmês | 11ºmês | 12ºmês |
| M1 | | | | | | | | | | | | X |
| M2 | | | | | | | | | | | | X |
| M3 | | | | | | | | | | | | |
| M4 | | | | | | | | | | | | |
| 2º Ano - 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Meta | 1ºmês | 2ºmês | 3ºmês | 4ºmês | 5ºmês | 6ºmês | 7ºmês | 8ºmês | 9ºmês | 10ºmês | 11ºmês | 12ºmês |
| M1 | | | | | | | | | | | | |
| M2 | X | X | | | | | | | | | | |
| M3 | | X | | | | | | | | | | |
| M4 | | X | | | | | | | | | | |
| M5 | | | X | | | | | | | | | |

8 Infraestrutura Necessária

Não há necessidade de infraestrutura adicional para a instalação do projeto.



09
8

9 Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros

9.1 Recursos Financeiros, suas fontes e destinações

Os recursos financeiros necessários para este projeto serão de origem da emenda impositiva do vereador Amaraí de Oliveira Gomes, no total de R\$6.000,00 (seis mil reais).

Toda mão de obra, materiais e recursos humanos serão de responsabilidade da empresa vencedora da cotação para a execução do projeto.



Clayton Dal'Ava
Secretário Adjunto
Secretaria de Educação
CPF: 376.318.536-49

Doraci Milani
RG: 16.336.202-6
Diretor de Escola

fol 5
AB

SETIN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

A/C SENHOR DORACI

PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIO ESCOLAR

ESCOLA: EMEF PROF.ª MARIA DIVA FRANCO DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO PÁTARO, 780 – JARDIM ROSA CRUZ
MUNICÍPIO: MOGI GUAÇU / SP CEP: 13.844-080
TELEFONE: (19) 3894-6990 EMAIL: EMEFMARIADIVA@GMAIL.COM

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA AS SEGUINTE ATIVIDADES:

- ✓ INSTALAÇÃO DE 47,8 M² DE FORRO DE PVC BRANCO EM SEGMENTO DO CORREDOR DE ACESSO ÀS SALAS ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE 02 LUMINÁRIAS LED DE SOBREPOR E INTERRUPTOR DUPLO EXTERNO.

A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS ETAPAS ACIMA SOMAM O VALOR DE R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).

PRAZOS

✓ 20 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO

✓ À COMBINAR

VALIDADE DO ORÇAMENTO

✓ 30 DIAS

OBS.: A EXECUÇÃO OBRA NÃO INTERFERE NA ROTINA ESCOLAR.

MOGI GUAÇU, 15 DE DEZEMBRO DE 2021.



SETIN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

CNPJ: 39.268.240/0001-07

Pls 52
Lima

LIMA MANUTENÇÕES

- Residencial e Industrial -

Conforme solicitado pela EMEB PROF^a. MARIA DIVA FRANCO DE OLIVEIRA, segue o orçamento:

- Colocação de 48,00 m² de forrinho de PVC;
- Instalação de 02 luminárias no corredor.

Valor Total: R\$ 6.360,00

Prazo de entrega: 30 dias




Luciano Wilian de Lima

20/12/2021

CNPJ: 23.107.225/0001-47

Rua Floriano Peixoto, n.º 249, Jd. Brasil, CEP 13650-000, S.C. Palmeiras/SP
Fones: (19) 3672-1431 | (19) 99325-1424 | E-mail: luciano.scp.lima@gmail.com



**REAL OBRAS &
MANUTENÇÕES**

CNPJ: 37.129.380/0001-79
Santa Cruz das Palmeiras - SP

fls 53
SW

ESCOLA MARIA DIVA FRANCO DE OLIVEIRA

(19) 3891-6990

Av. Antônio Pátaro, 750 – Jardim Rosa Cruz - Mogi Guaçu/ SP CEP:13.844-080

ORÇAMENTO

➤ SERVIÇOS:

- Instalação de 48,00 m² forro de PVC branco no corredor administrativo;
- Adaptação elétrica com luminárias.

VALOR TOTAL: R\$ 6.920,00

03/12/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


Escola: EMEF MARIA DIVA FRANCO DE OLIVEIRA

Local: AVENIDA ANTÔNIO PÁTARO, 780 – JARDIM ROSA CRUZ – MOGI GUAÇU – SP


Este documento refere-se a Emenda Impositiva nº 43, instalação de forro de PVC em trecho do corredor da área administrativa.




Detalhe telhado.



Detalhe telhado.



Detalhe telhado.



Detalhe telhado.

Mogi Guaçu, 23 de agosto de 2022



CÉLIA APARECIDA SETIN

Diretora

SS
E


APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Declaramos que foi analisado o conteúdo do **PLANO DE TRABALHO** (fls. 04/09) para a execução do projeto de instalação de forro no corredor de acesso às salas administrativas do prédio que abriga a EMEF Professora Maria Diva Franco de Oliveira que será custeado pela **Emenda Impositiva de nº 43/2021** do vereador Amarai de Oliveira Gomes para a A.P.M da E.M.E.F. Maria Diva Franco de Oliveira.

Os apontamentos e correções foram acatados e regularizados/sanados pela Associação de Pais e Mestres.

Portanto, **aprovamos e autorizamos** a execução dos procedimentos operacionais detalhados no mesmo.

Mogi Guaçu, 25 de agosto de 2022.



Paulo Alexandre Paliari

Secretário Municipal de Educação