

07
2

PLANO DE TRABALHO

EMEI" MARIA QUINELLI DE OLIVEIRA"

1 Identificação

1.1 Título do Projeto

Instalação de extensão da cobertura de acesso à EMEI.

1.2 Resumo do Projeto (máximo de 30 linhas)

Tem o presente projeto a instalação da cobertura para o acesso dos alunos, professores, funcionários e demais transeuntes que necessitam do acesso à referida EMEI.

Trata-se de dar continuidade a uma pequena parte que já foi iniciada, pois em dias de chuva o acesso fica muito difícil, principalmente para os alunos, que são crianças de 4 a 6 anos.

A primeira parte desta extensão inicia-se no portão de entrada chegando até o pátio, onde as crianças tem acesso às três primeiras salas de aula.

A segunda parte deverá ser construída na lateral oposta a da entrada, que dá acesso à quarta sala de aula, que possui os mesmos problemas nos dias chuvosos.

Os materiais a serem utilizados para esta obra são “Pés de Metalon” e Folhas de Zinco”.

Esperamos com esta obra possibilitar maior conforto e segurança às crianças, famílias, funcionários e visitantes.

1.3 Natureza do Projeto

O presente projeto será executado por empresa privada, que será escolhida dentre três orçamentos, priorizando o de menor valor, e está ligado às Emendas Impositivas 2021/2022, recebidas pelo vereador Sr. Amarai de Oliveira Gomes.

Os pedidos para os orçamentos já foram enviados. Estamos no aguardo dos mesmos.

1.4 Responsável pela Instituição proponente

Nome: Adilson Fuliaro	
Telefone: 3818-3318	E-mail: emeisetorb@edu.mogiguacu.sp.gov.br
Cargo: Diretor Designado	
Endereço Completo: Rua Benedito de Lima, nº 530 – Martinho Prado Júnior – Mogi Guaçu-SP.	
RG:	CPF: 000.000.000-00

1.5 Responsável Técnico Pelo Projeto

Nome: Adilson Fuliaro	
Telefone: (19) 3818-3318	E-mail: emeisetorb@edu.mogiguacu.sp.gov.br
Área/Departamento de Atuação: Diretor Designado	
Regime de Trabalho: () 20h () 30h () 40h	
Carga horária no projeto:	Hora/Semanal:
RG	CPF: 000.000.000-00

1.6 Local de Execução

O local da execução do Projeto será realizado na própria EMEI, situada na Rua Benedito de Lima, n 530 – Martinho Prado Júnior – Mogi Guaçu, SP.

1.7 Período de Execução

Primeiro semestre de 2022.

2 Objeto e Objetivo

2.1 Objeto a ser Executado

Construção de cobertura no acesso de entrada no prédio e na lateral.

08
8

2.2 Objetivo Geral

Possibilitar a segurança e o conforto dos transeuntes.

3 Justificativa e Relevância do Projeto para a cidade

Melhoria do patrimônio público, valorização e cuidados com as crianças, funcionários e demais cidadãos que tem acesso à EMEI.

4 Descrição do Projeto

- Pedidos de orçamentos;
- Contratação de mão de obra;
- Execução da obra;
- Finalização e entrega da obra.

5 Resultados Esperados e Impactos

Esperamos uma melhor organização dos alunos, bem como agilidade, conforto, segurança e bem estar, principalmente no que diz respeito a movimentação das crianças.

Valorização, por parte da comunidade, tendo em vista a melhoria da EMEI, uma instituição de extrema importância, uma vez que a Educação Infantil é a base para toda a formação futura da criança.

Tudo isso culmina numa harmoniosa relação entre o ser humano e a natureza.

6 Metodologia de Desenvolvimento do Projeto

O projeto será desenvolvido de acordo com as metas e descrições contidas neste plano.

7 Cronograma de execução

Identificação das Metas

Nº	Meta	Descrição
M1	Elaboração do Plano de Trabalho	Elaboração de um Plano de Trabalho detalhando todas as características do Projeto a ser executado
M2	Pedido de Orçamentos	Encaminhar para três empresas o pedido de orçamento, a fim de obter o menor preço com boa qualidade.
M3	Efetivação da contratação	Assinar o contrato de trabalho
M4	Iniciar as obras	Iniciar as atividades de construção
M5	Finalização dos trabalhos	Finalização e entrega das obras propostas neste Projeto.

Cronograma de Execução

1º Ano - 2021												
Meta	1ºmês	2ºmês	3ºmês	4ºmês	5ºmês	6ºmês	7ºmês	8ºmês	9ºmês	10ºmês	11ºmês	12ºmês
M1												X
M2												
M3												
M4												
M5												
2º Ano - 2022												
Meta	1ºmês	2ºmês	3ºmês	4ºmês	5ºmês	6ºmês	7ºmês	8ºmês	9ºmês	10ºmês	11ºmês	12ºmês
M1												
M2	X											
M3		X										
M4			X									
M5						X						

8 Infraestrutura Necessária

Existe uma pequena infraestrutura que precisa ter continuidade.

Daremos continuidade utilizando os materiais já citados neste Projeto.

9 Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros

9.1 Recursos Financeiros, suas fontes e destinações

Utilizaremos o valor de R\$6.000,00 (Seis mil Reais) para a construção do Projeto, incluindo para o desenvolvimento e execução dos serviços de terceiros/pessoa física/pessoa jurídica; materiais de consumo; material permanente.

OBS: Daremos prioridade à primeira parte do Projeto, que é o da parte da frente da EMEI. Havendo recursos faremos a segunda parte como descrito.



Adilson Fuliaro

Direto do setor B de Educação Infantil



Clayton Dal'Ava
Secretário Adjunto
Secretaria de Educação
CPF: 376.318.536-49

29
E

LM LOCATELLI ESTRUTURA METALICA

CNPJ: 35.112.148/0001-00

E-mail: locatelli-eduardo@outllok.com

Cel: (19) 99811-4939 Whatzapp (19) 99837-7040

Orçamento

A/C de Juliana

Fabricação e montagem de uma Estrutura Metálica medindo 3,50 m de largura,
terminando em 2,30 m com 13 m de comprimento

Valor R\$ 5.400,00

Portão de Tela, medindo 1,50 m largura X 1,80 m de altura

Valor R\$ 600,00

Valor total R\$ 6.000,00



Eduardo Locatelli

21-06-2022

L L Locatelli Serralheria e Estruturas Metálicas

Rua: Jacinto Scaglione, 234 – Jd Peres – Conchal – SP

Telefone: (19) 3866-2520

Email: llocatelli.estruturas@gmail.com

Conchal, 21 de junho de 2022.

Orçamento

Conforme solicitação segue abaixo orçamento referente à:

Confecção com instalação de estrutura metálica nas medidas de 3,50 mt de largura, encerrando com 2,30 mt; sendo com 13 mt de comprimento

R\$ 6.200,00

Portão metálico de tela, nas medidas de 1,50 mt X 1,80 mt.

R\$ 800,00

Total R\$.7000,00

Condições de pagamento à combinar.

Att.

Luciano Roberto Locatelli

(19) 99846-3235

ESTRUTURAS METALICAS WWHD

Willians Aguinaldo da Silva ME CREA:2013307

Resp. Técnico: Durval Jose Orpinelli CREA:060.055.978-8

Rua: Zulmira de Freitas Costa - Martinho Prado- Mogi Guaçu -
SP

Fones: (19)99791-9675/ (19)99606-6401- 3841-1530

ORÇAMENTO

Mogi Guaçu, 23 de Junho de 2022

A/C: EMEI Maria Quinelli de Oliveira

Ref.: Fornecimento do material e mão de obra Cobertura 13 x 2.5 , no EMEI Maria Quinelli de Oliveira Martinho Prado –Mogi Guaçu -SP

4 - Tesouras de 2.5, tipo uma água só.

Com tubo de metalon

Telha galvanizada 0,25

1- Portão de 1.80m

O Valor Global incluindo o material, e mão de obra, para execução conforme dados em anexo, é de **R\$ 7.900,00(Sete mil e novecentos reais)**

Forma de pagamento: A combinar.


Atenciosamente.

WILLIANS AGUINALDO DA SILVA – ME

Rod. Vice – Gov. Alminio Afonso, N° 192, CEP: 13.855.000.

Martinho Prado- Mogi Guaçu - SP

C.N.P. J: 07.639.342/0001-03




WILLIANS AGUINALDO DA SILVA

32
e

IMAGEM DO LOCAL ONDE A COBERTURA SERÁ INSTALADA



IMAGEM DO LOCAL ONDE O PORTÃO SOCIAL SERÁ INSTALADO





SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Av. Bandeirantes, 945 – Pq. Cidade Nova – Mogi Guaçu – SP – CEP 13.845-440.
Fone (19) 3831-9785 – E-mail: terceirosetor@edu.mogiguacu.sp.gov.br

48
e

APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Declaramos que foi analisado o conteúdo do **PLANO DE TRABALHO** para a execução do projeto de instalação cobertura na entrada do prédio que abriga a EMEI Maria Quinelli de Oliveira que será custeado pela **Emenda Impositiva de nº 45/2021** do vereador Amarai de Oliveira Gomes (Pezão) para a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Educação Infantil Maria Quinelli de Oliveira.

Os apontamentos e correções foram acatados e regularizados/sanados pela Associação de Pais e Mestres.

Portanto, **aprovamos e autorizamos** a execução dos procedimentos operacionais detalhados no mesmo.

Mogi Guaçu, 12 de julho de 2022.

Paulo Alexandre Paliari

Secretário Municipal de Educação